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Emo. Senhor Diretor do
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO VISO
Ml Dr. Albano Maia

Porto, 28 de julho de 2021

No seguimento da reunido havida hoje na Escola-Sede do Agrupamento de Escolas do Viso,
sobre as obras de Requalificacdo, Ampliacio e Modernizacéio das Instalacdes da Escola Basica
dos Correios, entre a Cdmara Municipal do Porto, o Senhor Diretor do Agrupamento e a Senhora
Coordenadora da Escola Basica dos Correios, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de
Ramalde, a Senhora Presidente da Associacdo de Pais do Agrupamento de Escolas do Viso e do
Senhor Representante dos Pais da Escola Basica dos Correios, vimos formalizar a informacdo
prestada para que possam ser esclarecidos todos os Encarregados de Educagdo dos alunos da
Escola Bésica dos Correios.

Em reunido havida no passado dia 5 de julho com todos os Encarregados de Educacio,
informamos que se previa o inicio das obras para o més de setembro. Contudo, apesar de nove
empresas terem manifestado o seu interesse, apenas uma apresentou proposta dentro do valor
base, tendo a mesmo sido excluida, uma vez que ndo apresentou toda a documentacio
legalmente exigida. Ficou assim, o concurso deserto, sendo necessario iniciar um novo
procedimento.

Das declaragbes apresentadas, concluimos que o preco base ndo se demonstra o adequado, face
ao valor de mercado atual. Com efeito, temos vindo a verificar um acréscimo de valor de alguns
materiais na ordem dos 20 a 30%, o que implicara a revisdo do valor, que servird de base ao
novo concurso publico. Como o prego contratual sera previsivelmente superior a 950.000 €, a
obra s6 podera iniciar apds o visto prévio do Tribunal de Contas.

Assim, com este novo procedimento, prevemos que as obras sé possam iniciar no prazode 5 a
6 meses, contados a partir desta data. Contudo, ficou decidido realizar uma nova reuniao entre
todas as partes na primeira semana de dezembro, a fim de se fazer o ponto de situagdo do
processo e de definir com mais precisdo a data prevista para o inicio das referidas obras.

Mais ficou decidido entre as partes que o primeiro periodo do ano letivo da Escola Bdsica dos
Correios decorrera no edificio da escola e que a transferéncia proviséria para o edificio da Escola
Basica Antonio Aroso, enquanto decorrem as obras, sé devera ser efetuada no segundo periodo
em data a definir na reunido de dezembro.

Apesar de sermos alheios a situacdo, pedimos a melho
causado e apresentamos os melhores cumprimentos, e vo

mpreensdo para algum transtorno
e boas férias,
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